173/2018/04/dv 201801063

Mesto Prešov	**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo na zhotovenie stavby: „Útulok pre zvieratá“**	Vydanie:
		Strana 1/4

uzavretý podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a pôvodnej zmluvy o dielo. č. 201800837 zo dňa1.10.2018 (ďalej len pôvodná zmluva)

číslo u zhotoviteľa: číslo u objednávateľa:

na zhotovenie stavby **„Útulok pre zvieratá“**

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	**MESTO PREŠOV**
Sídlo:	Hlavná 73, 080 01 Prešov
Štatutárny orgán:	Ing. Andrea Turčanová, primátorka mesta
IČO:	00 327 646
DIČ:	2021225679
Osoby oprávnené konať:	
– vo veciach zmluvných:	Ing. Magdaléna Artimová, vedúca OSR, MsÚ Prešov
– vo veciach technických:	Ing. Peter Dobiaš, vedúci odd. IČ, MsÚ v Prešove
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia, a.s.
Číslo účtu/IBAN:	SK05 1111 0000 0066 1991 1008
SWIFT/BIC:	UNCRSKBX
Telefón:	051/3100205,
e-mail:	peter.dobias@presov.sk

1.2. Zhotoviteľ:

Názov:	**Technické služby mesta Prešov a.s.**
Sídlo:	Bajkalská 33, Prešov 080 01
Zastúpený:	Ing. Milan Toth, predseda predstavenstva RNDr. Zuzana Bednárová, PhD., podpredseda predstavenstva
IČO:	0031718914
DIČ:	2020520656
IČ DPH:	SK2020520656
Registrácia :	Okresný súd v Prešove, O register, odd. Sa, Vl. Č. 252/P
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN:	SK86 1111 0000 0010 8982 8000

Účastníci pôvodnej zmluvy konštatujú, že na uvedenej stavbe sa vyskytli okolnosti, ktoré sa zo strany projektanta a zhotoviteľa nedali predpokladať a ktoré sú reálne preukázateľné. Zhotoviteľ informoval objednávateľa o skutočnosti, ktorá nebola súčasťou predmetu zmluvy v rozsahu podľa schválenej projektovej dokumentácie: **„Útulok pre zvieratá“**, ktorú vypracoval:
Ing. arch. Peter Hajtáš – A.P.H. ATELIÉR, Kutuzovova 7506/13 , 080 05 Prešov, IČO: 32923112

s výkazom výmer, v súlade so všetkými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na daný druh diela a s podmienkami dohodnutými v zmluve o dielo.
Rozsah prác naviac, ktoré je potrebné z uvedeného dôvodu pre ukončenie diela vykonať, je presne špecifikovaný vo výkaze a výmere, ktorý je prílohou tohto Dodatku č.1.

Na základe uvedených skutočnosti sa účastníci pôvodnej zmluvy o dielo dohodli na dodatku č.1 k pôvodnej zmluve, ktorým sa pôvodná zmluva mení a dopĺňa takto:

V. Cena

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších platných zmien, vypracovaná zhotoviteľom podľa ocenených položiek, výkazu výmer spracovaného objednávateľom. Je vypracovaná podľa ocenených položiek výkazu výmer – **rozpočet,** ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy.

5.2. **Pôvodná Cena**

a) bez DPH 149 920,09 EUR

b) DPH 20 % 29 984,02 EUR

c) cena celkom 179 904,11 EUR

(slovom: stosedemdesiatdeväťtisíc deväťstoštyri/09 EUR)

Pôvodná cena bola navýšená o sumu:

d) bez DPH 47 369,51 EUR

e) DPH 20 % 7 609,67 EUR

f) cena celkom 54 979,18 EUR

(slovom : päťdesiatštyritisícdeväťstosedemdesiatdeväť/18 EUR)

Cena diela po navýšení

a) bez DPH 197 289,60 EUR

b) DPH 20 % 37 593,69 EUR

c) cena celkom **234 883,29 EUR**

(slovom: dvestotridsaťštyritisícosemstoosemdesiattri/29 EUR)

5.3 Jednotkové ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadnu realizáciu a odovzdanie diela (napr. poplatky za odborné skúšky a merania, poplatky za energie pri výstavbe, telefón, poplatky za odvoz a uskladnenie odpadu, cena za zriadenie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení staveniska a pod.) v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podmienok.

5.4. Práce nad rámec zmluvy bez súhlasu objednávateľa môže zhotoviteľ vykonať len na vlastnú zodpovednosť, pri čom na požiadanie objednávateľa je povinný ich bezodplatne a bezodkladne odstrániť.

5.5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu alebo odchylne od projektovej dokumentácie, nemusia byť uhradené, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak (§ 547 Obchodného zákonníka).

5.6. Zmeniť cenu a rozsah predmetu diela bude možné po vzájomnej dohode obstarávateľa a zhotoviteľa uzatvorením písomného dodatku v súlade s § 18 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. len za podmienok tam uvedených.

5.7. K zmene ceny diela po jej vzájomnej úprave dodatkom k tejto ZoD dôjde aj v prípade :

a/ zmeny sadzby DPH,
b/ legislatívnych zmien ak sa priamo dotýkajú tejto ZoD,

5.8 Výška ceny uvedená na faktúre (konečnej) za vykonané práce bude znížená o zádržné vo výške do 5% z fakturovanej hodnoty bez DPH. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované chyby diela alebo ich neodstráni , je táto suma určená na úhradu nároku objednávateľa na náhradu škody, ktorá objednávateľovi skutočne vznikne. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ust. § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. Zároveň zádržné slúži na zabezpečenie všetkých peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu.

5.9. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávateľ povinný v zmysle nižšie uvedeného čl. uvoľniť zádržné zhotoviteľovi.

5.10. Zádržné objednávateľ uvoľní zhotoviteľovi po uplynutí 12 mesiacov od preberacieho konania a kolaudácie stavby na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa na náhradu škody voči zhotoviteľovi alebo nároky objednávateľa titulom zabezpečenia peňažných pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa bodu 5.8 tohto článku.

VI. Čas plnenia, lehota výstavby

6.2. Lehota výstavby: práce uvedené v dodatku č.1 sú dôvodom na zmenu lehoty výstavby, ktorá je stanovená v dodatku č.1:
lehota výstavby sa upravuje – dielo realizovať v termíne do **30.11.2018**

XV. Záverečné ustanovenia

15.1. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Ostatné články Pôvodnej zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom č. 1 zmenené alebo doplnené, ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

15.2. Okrem osôb uvedených v čl. I. sú oprávnení zmluvne rokovať, podpisovať dohody zmluvných strán a vo veciach tejto zmluvy, ako aj jej dodatkov za zhotoviteľa všetci členovia štatutárneho orgánu.

15.3. Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušných právnych predpisov.

15.4. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je vyhotovený v šiestich originálnoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva originály a objednávateľ štyri originály.

15.5. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve je povinne zverejniteľný a zmluvné strany súhlasia s jeho zverejnením v plnom rozsahu.

15.6. Tento Dodatok č.1 k pôvodnej zmluve nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a zákona o slobode informácií v spojitosti s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Ostatné ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo ostávajú v platnosti v jej pôvodnom znení a dohodnutom právnom význame.

V Prešove, dňa 26. OKT. 2018

Objednávateľ:

Ing. Andrea Turčanová
primátorka mesta

V Prešove, dňa 26. OKT. 2018

Zhotoviteľ:

Ing. Milan Toth
predseda predstavenstva

PhDr. Mikuláš Komanický
člen predstavenstva